# Harmonogram stavby

| deň | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plochy pre statickú dopravu pri železničnej stanici Margecany** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SO 01 Spevnená plocha 1 - Pri železničnej stanici** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Práce a dodávky HSV** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zemné práce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zakladanie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodorovné konštrukcie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komunikácie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rúrové vedenie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presun hmôt HSV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Práce a dodávky M** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektromontáže | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SO 02 Spevnená plocha 2 - Pri cukrárni** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Práce a dodávky HSV** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zemné práce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zakladanie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodorovné konštrukcie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komunikácie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presun hmôt HSV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Práce a dodávky M** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektromontáže | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dopravné zabezpečenie počas výstavby** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Práce a dodávky HSV** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | | | | | | | | | | | |